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িচি�ত  েসবার নাম: িবদুয্ৎ েকে�র Diverter Damper System 
Modification এর মা�েম Steam Turbine এর দীঘ র্ সমেয়র Outage
রিহতকরণ।

িব�মান সম�া:

• িবদুয্ৎ েকে�র Combined Cycle Start Up এর সময় পিরলি�ত হয় েয, Diverter
Damper System এর Damper িট পুেরাপুির Open অথ র্াৎ Bypass Stack এর
িদেক স�ণ র্ভােব close না হওয়ার কারেণ Combined Cycle Start Up এর
permissive আেসিন। এে�ে� Damper িটর position 100% এর পিরবেতর্ 90%
থাকায় Bypass Stack িদেয় িবপুল পিরমাণ Gas Turbine Exhaust েবর হেয় যাি�েলা
এবং Damper এর চারপােশ unwanted noise এবং vibration পিরলি�ত হি�েলা।
এমতাব�ায় Combined Cycle Start Up Permissive না পাওয়ায় Steam
Turbine চালােনা স�ব িছেলা না।

• িবষয়িট OEM েক অবিহত করা হেল OEM জানায় Technical Field Supervisor
পািঠেয় পিরি�িত িনরূপণ পূব র্ক পরবত� কায র্�ম �হণ করেব। িক� COVID-19 পিরি�িতর কারেণ
TA পাঠােনা স�ব নয় বেল OEM উে�খ কের। এমন পিরি�িতেত িবদুয্ৎ েকে�র Steam
Turbine দীঘ র্দীন outage এ যাওয়ার আশংকা সৃি� হয়।



িব�মান সম�াঃ  



িব�মান সম�াঃ



সম�ািটর মূল কারণ

• িবদুয্ৎ েক�িট shutdown অব�ায় Diverter Damper System এর inspection এ
পিরলি�ত হয় েয, Diverter Damper এর Main Drive Shaft িটেত crack রেয়েছ
এবং shaft িট twisted হেয় েগেছ। এর ফল�িতেত Diverter Damper এর
Hydraulic Actuator এর stroke এ অসাম��তা েদখা েদয় এবং এই কারেণ Damper
িট পুেরাপুির open হেত পােরিন।



িব�মান সম�াঃ

িপ�েনর ৈদেঘ ��র িহসাব

ব� অব�ায় 
ৈদঘ ��

েখালা অব�ায়
ৈদঘ ��

১ম েজাড়া
িসিল�ার ১ ( পূব র্ িদক) 15.2 cm 147.0 cm

িসিল�ার ৩ ( পি�ম িদক) 6.4 cm 141.0 cm 

২য় েজাড়া
িসিল�ার ২ (পূব র্ িদক) 15.6 cm 146.6 cm

িসিল�ার ২  (পি�ম িদক) 6.0 cm 140.5 cm



আইিডয়ার িববরণ:

1. Main Drive Shaft এর crack repair

2. Diverter Damper এর Hydraulic System এর operating pressure adjustment

3. Drive Shaft cylinder stroke adjustment

পূেব র্র িলভার ও িসিল�ার এর পিজশন

Adjustment পরবত� িলভার ও িসিল�ার এর পিজশন



Diverter Damper এর Hydraulic System
এর operating pressure adjustment

Pressure 
Adjustment 
Point



Drive Shaft Cylinder Stroke Adjustment

Modified Areas



Drive Shaft Cylinder Stroke Adjustment

Modified Areas



নতুন�:
• িবদুয্ৎ েকে�র Steam Turbine দীঘ র্িদন Outage এ যাওয়া �িতহত করা স�ব হয়।
• Outage েরাধ করার দরুণ িবপুল পিরমাণ অথ র্ৈনিতক �িত এড়ােনা স�ব হয়।
• OEM েথেক Technical Expert আনার �েয়াজন েরাধ করার কারেণ েসই খােত অথ র্ 

সা�য় হয়।



(TCV++) Analysis

সময়(িদন) খরচ (টাকা) যাতায়াত (কতবার)

আইিডয়া বা�বায়েনর পূেব র্ সব র্িন� ২৪ স�াহ �ায় ১২০ েকািট �েযাজয্ নয়। 

আইিডয়া বা�বায়েনর পের ২ স�াহ ০ 

েমাট পাথ র্কয্ ২২ স�াহ �ায় ১২০ েকািট

অ�া� (গুণগত মানবৃি�
িকংবা অ�া� সুিবধা

েবেড়েছ)

েকািভড-১৯ পিরি�িতর কারেণ OEM েথেক Technical Expert আসেত সব র্িন� ৬ মাস 
(২৪ স�াহ) সময় লাগেতা। এই ছয় মােস িবদুয্ৎ েকে�র Steam Turbine ব� রাখেল �ায় 
১২০ েকািট টাকা �িত হেতা। িবদুয্ৎ েকে�র একিট িটেমর সি�িলত �েচ�ায় এই 
Modification Work বা�বায়ন করায় �ায় ১২০ েকািট টাকার �িত বাঁচােনা স�ব হয়।
জাতীয় ি�েড খুবই কম উৎপাদন খরেচর ১৪০ MW িবদুয্ৎ িনি�ত করা হয় ।
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